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Markmid verkefnisins:

A0 préa heildstzett eins vetrar nam fyrir nynema FSN.
AJ sampaetta efni sem hingad til hefur tilheyrt dlikum greinum.
A0 bjéda dhugavert ndm vid haefi.

Leidir sem valdar voru til ad na markmidi:

Stjorn verkefnisins var i hondum skélameistara og adstodarskélameistara FSN. begar stjérnendur
settust yfir stdduna i september 2012 kom upp su metnadarfulla hugsun ad byggja upp namsbrautir
vid FSN sem byggdu fyrst og fremst 4 grunnpattunum sex laesi, sjalfbaerni, heilbrigdi og velferd,
lydraedi og mannréttindi, jafnrétti og skopun. Hugmyndin var kynnt 4 kennarafundum og fékk strax
mikla athygli og kennarar lystu peirri skodun sinni ad parna fzelist taekifaeri fyrir skdlann til pess ad
skerpa a sérst6du sinni. Sampaetting, lotubundid nam, vettvangsndm, vinnustadanam, samstarf vid
félagasamtok og stofnanir voru hugtok sem flugu um og allir voru spenntir og h6fdu 4 ordi ad loksins
veeru hugmyndir starfsmanna skélans ad taka a sig mynd eftir nokkurra missera medgongu par sem
margt hefur verid reett an pess aé komast i framkvaemd.

Til pess ad skerpa a syninni fengum vid Arnyju Helgu Reynisdéttur til pess ad vinna med okkur og
fraeeda okkur um hvernig [slandsafanginn vid MA vard til. Kennarar unnu { hépum og skrifudu nidur
hugmyndir ad sampaettum aféngum, par sem grunnpaettirnir voru Utgangspunktarnir. Vid vinnuna
hofdum vid m.a. svidsmyndir fra Svaedisgardi Snaefellsness par sem afmorkud svaedi 4 Nesinu voru
skodud m.t.t. sdgu, jardfraedi, nytingar fyrr og nu og ekki sist hvernig vid saejum fyrir okkur framtidina
a pessu afmarkada svaedi.

Fravik midad vid asetlun verkefnisins

Eftir nokkra vinnufundi fér ad bera & spurningum um skipulag og hlut hverrar greinar fér ad pvaelast
fyrir og stjérnendur sakadir um ad hafa ekki byggt upp pbann ramma sem naudsynlegur veeri til pess
ad haegt veeri ad vinna 4 pennan mata. | lok oktdber var okkur ordid 1jést ad okkur taekist ekki
atlunarverk okkur ad skipuleggja einsvetrar sampaett nam fyrir veentanlega nynema.

Helstu hindranir sem komu upp vid vinnu verkefnisins

Menn féru ad efast um ad naersamfélagid veeri tilbuid fyrir slikar breytingar. Seint i névember gengu
Kennarasamband [slands og fjarmalaraduneytid fra samkomulagi um breytingu & kjarasamningi
framhaldsskodlakennara par sem m.a. var viljayfirlysing um ad kennarar ynnu ad innleidingunni. betta
samkomulag var fellt i atkvaedagreidslu medal félagsmanna og par med datt stemmingin innan
kennarahdps FSN nidur po svo ad vinna akvedinna kennara héldi d4fram.



Helsti avinningur af vinnu vid verkefnid, jakvaed atridi sem fylgdu i kjolfar eda samhlida
verkefnisvinnu

Strax i upphafi vorannar brettum vid aftur upp ermar og sdmdum nu vid prja kennara um frekari
vinnu. Hopurinn hefur fundad reglulega 4 6nninni. NU pegar liggja fyrir nyjar brautarlysingar og
uppbygging brauta. Vinna vid sampaettu dfangana NAL (nétturulaesi) og MEL (menningarlaesi) er stéra
verkefnid eftir paska og par purfa enn fleiri ad koma ad. Hugmyndin er ad semja afangalysingu a
pessum tveim sampaettu aféongum og saekja um leyfi til tilraunakennslu peirra @ naesta skélaari. Ef af
verdur verda allir nynemar skradir i pessa afanga naesta haust og par med fengist dyrmaet reynsla
fyrir aframhaldandi vinnu vid innleidinguna.

Mat a verkefninu samkvamt umsokn

Eins og fram hefur komid pd er vinna enn i gangi og verkefnid kemur til med ad halda afram naesta
skélaar med pad markmid ad geta sétt um leyfi til kennslu nyrra brauta vid FSN fyrir 1.febrdar 2014.
Raduneytid kemur til med ad meta afrekstur verkefnisins pegar sétt veréur um tilraunakennslu nyrra
brauta.

Nidurstodur verkefnisins

bratt fyrir ad hlutirnir hafi ekki gengid eins og lagt var upp med pa er ljést ad okkur midar i rétta att. |
stad pess ad atla ad umbylta 6llu ndmsframbodinu fyrir nynema pa erum vid nuna ad vinna i svipada
att og gert ert i Menntaskdlanum i Kdpavogi med nyja sampeetta 4fanga sem par heita Nal
(natturuleaesi) og Mel (menningarlaesi).

Aztlun um kynningu & afrekstri verkefnisins og helstu nidurstédum

Fyrir skdlalok verdur kynning fyrir skdlanefnd FSN og stjérnendum grunnskdlanna 4 Nesinu a
stédunni og ad hverju vid stefnum. [ lok april verdur vinnufundur med kennurum og stjérnendum
Menntaskola Borgarfjardar og FSN par sem vid komum til med ad kynna petta fyrir peim og peir
kynna sinn afrakstur i namskrarvinnu. Skélarnir tveir hafa nokkurt samstarf nd pegar og stefna 4 enn
frekara samstarf.

Annad sem gagnlegt er ad upplysa stjorn Sprotasjéds um

Vinna vid innleidingu laga nr.92/2008 er pvi midur ekki komin lengra hja okkur en pessi skyrsla ber
med sér en an styrksins vaerum vid komin enn skemur. bpad ad umbylta aherslum tekur samkvaemt
okkar reynslu mun lengri tima en vid hofdum auk pess sem slikt verkefni kallar 4 verkefnastjora,
adkomu sérfreedinga og Uttektaradila.
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